

RTミドルウェア SUMMER CAMP 2019

SysML実習

日時:2019年7月29日(月) 14:30~

場所:産業技術総合研究所 つくばセンター中央第二

株式会社 グローバルアシスト
坂本 武志

RT
MIDDLEWARE


RTミドルウェア
サマーキャンプ2019

- **サマーキャンプを通して開発を行う対象システムの明確化**
 - 設計を行うのであれば、その場限りの独自記法で検討を行うのではなく、標準となっている記法で検討を行って欲しい
 - 開発したRTコンポーネント公開時に、設計情報も併せて公開して欲しい
 - 後からRTコンポーネントを利用する人のため

- **サマーキャンプでモデリングを行っている理由**
 - **開発内容の説明**
 - どのようなシステムを開発するのか？何が特徴なのか？など
 - **チーム内での意思統一，進捗管理**
 - 何を開発するのか？どう実装するのか？など
 - どこまで開発できているのか？

要求図

■ 性能なども含めたシステムが満たすべき項目を表現



■ 目的

- 開発対象システムの説明
 - どのような機能, 特徴を持ったシステムを構築するのか?
- 開発時の進捗管理
 - どこまで実現できているのか?を確認
- 開発時の代替案の検討


■ 作成手順

- 「何を」実現するシステムなのか?を検討
- それぞれの要求を実現するためには, 「何を」行わないといけないのか?を検討

※要求図では, 具体的な実現手段は記述しないため, 「どのように」実現するかの詳細は初期段階では気にしない


内部ブロック図

- システムを構成する要素間でやり取りする内容を表現
 - システム構成要素間の接続関係を明確にする
 - 構成要素間でやりとりする内容を明確にする



内部ブロック図

- RTSystemEditorで構築したシステム情報とほぼ同じ内容を表現



OpenRTM-aist	SysML
RTコンポーネント	プロパティ(ブロック)
データポート	ポート(連続型)
サービスポート	ポート(離散型)
サービスインターフェース	インターフェース

■ 作成手順

- 使用するハードウェアの検討
 - どの機材を利用するのか？不足している機材は何なのか？
- 必要な機能の検討
 - どのようなRTCで構成するか？
 - RTCを新規開発するのか？既存のRTCを再利用するのか？
- RTC間のインタラクションの検討
 - RTC間でやり取りするデータ, コマンドの検討
 - ◇ 各データ型, インターフェースの明確化

■ 検討事項

- 必須機能の判断
 - 最低限どの機能が必要なのか？
- 優先順位の設定
 - どのRTCから開発を行うのか？
- 開発工数の見積もり
 - 各機能を開発するのに必要な工数はどの程度か？
- 作業分担の検討
 - 誰がどのRTCを開発するのか？

■ 使用する用語の意味を統一

- 同じ概念を表現する用語は1つに統一する
- 1つの用語で表現する概念は1つに統一する
 - ◆ 一般的な用語ほど、誤解を発生しやすい

■ 代替案の検討

● 必須機能とオプション機能の検討

- 初期段階では、どうしても多機能、複雑なシステム構成としがちなため
- 各RTCの粒度(機能)をあまり大きくしすぎない

■ 再利用RTCの検討

● 開発工数を下げるため、既存のRTCで使えるものがないか検討

- 再利用可能かどうかを検証するのにも時間が掛かってしまう場合がある
- 使用する環境、インターフェース(データ型、操作の詳細)が合致しているか確認

■ 作業工数の見積もり

- **担当者を決める前に**, 全員で各RTC, 各機能の開発時間の見積もりを行う

- 今回は期間が1週間と短いため, 時間単位での見積もりを行う
- 全員で各RTC, 各機能について, 作業時間の見積もりを行う

◇(参考)

- ◇ 最初は必須機能のみを対象にして見積もりを行う
- ◇ 1,2,3,5,10の数字のみ用いて, 各人が考える作業工数を出し, 単純にそれらの数の平均値を見積もり工数とする.
- ◇ この際, なるべく見積もり工数ができるべく小さくなる単位まで機能を分解しておく
- ◇ 実際に開発にかかった時間を計測しておき, 見積もり値との差異を記録する
- ◇ この差異を元に, 何度か再見積りを行う

■ 作業スケジュールの検討

- 各機能の担当者の決定

- 上記で作成した見積もり工数を参考に、**期間内に作業が終わるか？を確認**
- サマーキャンプ期間中に開発可能な時間数:17h/人
 - ◇ 7/30(火) 2h, 31(水) 6.5h, 8/1(木) 6.5h, 2(金) 2h
- もしも工数的に終わらないのであれば、そもそもスケジュールに無理がある

- 各機能の開発順番の決定

- マイルストーンの検討

- 複数RTCを用いた結合試験のタイミングなど

■ 検討結果を基に、2日目15:00から、今回開発するシステムを発表して頂きます